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Уважаемый Дмитрий Вадимович! 

 

Ваше обращение по вопросу строительства объектов «Строительство крытого 

катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки»  

(далее – Крытый каток) и «Строительство крытого футбольного манежа»  

(далее – Футбольный манеж) министерством спорта Нижегородской области  

 рассмотрено. 

Между ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» (подведомственное учреждение 

министерству строительства Нижегородской области) и АО «СЗ НО «Дирекция по 

строительству» заключены государственные контракты на выполнение комплекса 

строительно-монтажных работ по Крытому катку и Футбольному манежу  

от 6 августа 2020 г. и 1 декабря 2020 г. соответственно. 

Низкие темпы производства строительно-монтажных работ вызваны 

недобросовестной работой проектной организации ООО «ПИК НЕВА» в части 

качественного и своевременного внесения изменений в проектную документацию  

по Крытому катку и Футбольному манежу, что существенно повлияло на приемку 

выполненных работ и дальнейшему строительству объектов. В настоящее время 

мероприятия по внесению изменений в проектную документацию выполняет 

организация, осуществляющая строительство объектов. С целью выполнения 

строительно-монтажных работ на Крытом катке и Футбольном манеже  

АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» были заключены договоры субподряда  

с ООО «Диалог». В связи с существенными нарушениями условий договоров 

субподряда, в июле 2021 г. АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» принято 

решение о расторжении в одностороннем порядке договоров субподряда. 
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В настоящее время АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» заключены 

договоры субподряда с ООО «Стройальянс» в целях осуществления строительства 

объектов. 

По Крытому катку завершены строительно-монтажные работы и организована 

процедура по проведению итоговой проверки сотрудниками инспекции 

государственного строительного надзора Нижегородской области. Плановый срок 

получения заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов (далее – ЗОС) и разрешения на ввод в эксплуатацию – до 31 июля 2022 г. 

По Футбольному манежу выполняется следующий комплекс работ: 

монолитные работы (армирование и бетонирование балок, колонн), гидроизоляция 

фундаментов и цоколя, устройство теплоизоляции цоколя, кладка наружных 

кирпичных стен, устройство полов из керамзитобетона, штукатурка стен  

в административно-бытовом корпусе, изготовление и поставка металлоконструкций 

на объект, устройство сетей ливневой канализации. 

Техническая (строительная) готовность составляет - 37%. 

Кроме этого, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  

№ 777-09-2020-079 от 24 декабря 2019 г. (с учетом дополнительных соглашений) 

установлены следующие сроки завершения и ввода объектов в эксплуатацию: 

- Крытый каток - срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

 сентябрь 2022 г. 

- Футбольный манеж - срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

декабрь 2022 г. 

В целях контроля хода строительства объектов министерством строительства 

Нижегородской области осуществляются регулярные рабочие выезды  

на строительные площадки объектов. Вопрос завершения строительства объектов 

находится на особом контроле регионального штаба по вопросам реализации 

градостроительной политики на территории Нижегородской области, который 

проходит под председательством заместителя Губернатора Нижегородской области 

Морозова С.Э. 

 

 

Министр                                                                                                    А.А.Кононов 
 

 

Смолин Александр Сергеевич +7 (831) 435-60-08 


