



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

22 июня 2022г.

№ КДЮЗ-4/241

Генеральному прокурору  
Российской Федерации  
И.В.КРАСНОВУ

**Уважаемый Игорь Викторович!**

В рамках полномочий по депутатскому контролю мною были визуально осмотрены объекты корпуса «Школы 800», находящиеся в микрорайоне Верхние Печеры г. Н.Новгорода, и ФОКа в Ковернинском районе Нижегородской области. Ранее сроки строительства данных объектов неоднократно переносились, а ведь на их строительство было выделено большое количество бюджетных денежных средств. До настоящего времени есть опасения, что эти объекты снова не будут сданы в срок.

По заявлению директора «Школы 800» объект готов на 95% и будет сдан к 01.07.2022. Даже при визуальном осмотре корпуса «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печеры г. Н.Новгорода видно, что готовность объекта не соответствует заявленной.

ФОК в Ковернинском районе Нижегородской области предполагалось построить и ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Однако он не достроен по настоящее время. Сроки строительства неоднократно переносились. При этом подрядчик получил на его строительство 90% аванса и цена контракта возросла с 270 до 340 млн рублей.

Прошу Вас проверить законность переноса сроков строительства данных объектов, принять меры к предотвращению нарушения сроков строительства, установить причины переноса сроков строительства и проверить подрядчиков на предмет возможного хищения денежных средств. В случае выявления нарушения федерального законодательства прошу принять меры прокурорского реагирования.

С уважением,



**Д.В.Кузнецов**