



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

**ДЕПУТАТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

22 июня 2022 г.

№ ХДНЗ-4/243

**Генеральному прокурору  
Российской Федерации  
И.В.КРАСНОВУ**

**Уважаемый Игорь Викторович!**

В рамках полномочий по депутатскому контролю мною были визуально осмотрены объекты корпуса «Школы 800», находящегося в микрорайоне Верхние Печеры г. Нижнего Новгорода, «Футбольный манеж» на Бору и «Ледовый дворец» в Ковернинском районе Нижегородской области. Ранее сроки строительства данных объектов неоднократно переносились, а ведь на их строительство было выделено большое количество бюджетных денежных средств. До настоящего времени есть опасения, что эти объекты снова не будут сданы в срок.

«Ледовый дворец» в Ковернинском районе Нижегородской области предполагалось построить и ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Однако он не достроен по настоящее время. Сроки строительства неоднократно переносились. При этом подрядчик получил на его строительство 90% аванса и цена контракта возросла с 270 до 340 млн рублей.

Аналогичная ситуация с футбольным манежем на Бору на ул. Красногорка, который должен быть сдан в конце июня 2022 года, сейчас сроки перенесены на октябрь 2022 года.

По заявлению директора «Школы 800» объект готов на 95% и будет сдан к 01.07.2022. Даже при визуальном осмотре корпуса «Школы 800» в микрорайоне

Верхние Печеры г. Н. Новгорода видно, что готовность объекта не соответствует заявленной.

Прошу Вас проверить законность переноса сроков строительства данных объектов, принять меры к предотвращению нарушения сроков строительства, установить причины переноса сроков строительства и проверить подрядчиков на предмет возможного хищения денежных средств.

В случае выявления нарушения федерального законодательства прошу принять меры прокурорского реагирования.

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

С уважением,



**Д.В.Кузнецов**